C=RU, O=ГБОУ ООШ с.Васильевка, CN=Голованова Л.Н., E=wasilewka@yandex.ru
00c148b5b8bf9bfc65
2023.05.26 12:52:55+04'00'

УТВЕРЖДЕНО
Директор ГБОУ ООШ с.Васильевка

_____/Голованова Л.Н./

Приказ № 40 от 01.02.2023

План мероприятий
по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ ООШ с.Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области, по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и введения федеральных основных общеобразовательных программ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные лица	Результат реализации мероприятия
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФГОС ООО, ФООП				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ ООШ с.Васильевка (далее – ОО), по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (далее – обновленный ФГОС ООО) и введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	Школьное методическое объединение Директор	Распоряжение о создании рабочей группы Приказ о создании рабочей группы
2.	Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС ООО и ФООП	Январь-март 2023	Школьное методическое объединение Директор	Распоряжение об утверждении плана мероприятий Приказ об утверждении плана мероприятий
3.	Изучение содержания обновленного ФГОС ООО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний	Январь-май 2023	Школьное методическое объединение Директор	Сформирован перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС ООО, ФООП, определены способы их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии школьного координатора

				с рабочими группами ОО
4.	Организация участия педагогов ОО в школьных, окружных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС ООО, ФООП	По отдельному графику	Школьное методическое объединение Директор	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС ООО, ФООП
Методическое обеспечение введения ФГОС ООО, ФООП				
5.	Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС ООО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	Школьное методическое объединение Директор	Педагоги принимают участие в созданных площадках для обсуждения общих проблемных вопросов
6.	Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Педагогический совет школы Директор	Основные образовательные программы ОО
7.	Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Педагогический совет школы Директор	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
8.	Использование включенных в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС ООО, ФООП	Апрель-август 2023	Руководитель ШМО Директор	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
9.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Руководитель ШМО Директор	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования				
10.	Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС ООО	Февраль-апрель 2023	Директор школы	Предварительное комплектование

11.	Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС ООО, ФООП	Февраль-март 2023	Школьное методическое объединение Директор	Дорожная карта
12.	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС ООО, ФООП	Февраль-август 2023	и.о. зам. директора по УВР Директор	Повышение квалификации
Мониторинг готовности региона к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования				
13.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС ООО, ФООП	Март-апрель 2023	Руководитель ШМО Директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС ООО, ФООП
14.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС ООО, ФООП	Июнь-август 2023	Руководитель ШМО Директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС ООО, ФООП
15.	Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС ООО, ФООП	по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023	Директор	Мониторинг выполнения плана мероприятий
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования				
16	Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС ООО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Школьное методическое объединение Директор	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС ООО, ФООП в ОО
17	Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального,	Председатель школьного родительского собрания	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по

		окружного, школьного родительского собрания		обновленному ФГОС ООО, ФООП